

PRZEDMOWA

Rozdział 1. KRÓTKO O ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 1. Określenie rodzaju projektu

Ćwiczenie 2. Przykłady projektów

Bibliografia

Rozdział 2. INICJOWANIE PROJEKTU

Przykład 1. Identyfikacja potrzeby jako wyznacznik tematu projektu

Przykład 2. Wyznaczanie daty rozpoczęcia lub zakończenia projektu

Przykład 3. Wyznaczanie rezultatu/efektu projektu

Przykład 4. Karta projektu dla przedsięwzięcia budowy centrum handlowego

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 3. Wyznaczanie celu głównego w projektach

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie celów częściowych w projektach

Ćwiczenie 5. Opracowanie karty projektu dla różnych rodzajów projektów

Bibliografia

Rozdział 3. INTERESARIUSZE PROJEKTU

Przykład 5. Analiza interesariuszy w projektach budowy morskich farm wiatrowych

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 6. Wyznaczanie interesariuszy dla różnych rodzajów projektów

Ćwiczenie 7. Opracowanie planu zarządzania interesariuszami

Ćwiczenie 8. Przeprowadzenie analizy interesariuszy dla wybranego projektu

Bibliografia

Rozdział 4. ORGANIZACJA I KOMUNIKACJA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

Przykład 6. Definiowanie zespołu projektowego dla projektu budowy boiska sportowego

Przykład 7. Opis kanałów komunikacji w projekcie

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 9. Wyznaczanie zespołu projektowego dla projektu wprowadzenia nowej linii produktów kosmetycznych

Ćwiczenie 10. Planowanie komunikacji dla projektu wprowadzenia nowej linii produktów kosmetycznych

Bibliografia

Rozdział 5. PLANOWANIE STRUKTURY PODZIAŁU PRACY W PROJEKCIE

Przykład 8. Tworzenie struktury podziału pracy dla projektu organizacji konferencji

Przykład 9. Tworzenie struktury podziału pracy dla projektu budowy boiska sportowego

Przykład 10. Tworzenie struktury podziału pracy dla projektu "Organizacja wyjazdu na Chorwację"

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 11. Planowanie struktury podziału pracy dla wybranych projektów

Bibliografia

Rozdział 6. ZASOBY W PROJEKCIE

Przykład 11. Opracowanie struktury podziału zasobów dla projektu organizacji imprezy sportowej

Przykład 12. Opracowanie macierzy RAM dla projektu usprawnienia produkcji

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 12. Opracowanie struktury podziału zasobów dla projektu organizacji szkolenia

Ćwiczenie 13. Przydzielanie zasobów do realizacji zadań w projekcie budowy altanki ogrodowej

Ćwiczenie 14. Przydzielanie zasobów do realizacji zadań w projekcie budowy ogrodu

Bibliografia

Rozdział 7. PLANOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W CZASIE - TECHNIKI SIECIOWE

Przykład 13. Konstruowanie diagramu sieciowego techniką CPM

Przykład 14. Konstruowanie diagramu sieciowego techniką EMPM

Przykład 15. Opracowanie diagramu sieciowego z wyznaczeniem ścieżki krytycznej

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 15. Wyznaczanie diagramu sieciowego techniką CPM dla projektu A

Ćwiczenie 16. Wyznaczanie diagramu sieciowego techniką CPM dla projektu B

Ćwiczenie 17. Wyznaczanie diagramu sieciowego techniką EMPM dla projektu A

Ćwiczenie 18. Wyznaczanie diagramu sieciowego techniką EMPM dla projektu B Bibliografia

Rozdział 8. PLANOWANIE REALIZACJI ZADAŃ W CZASIE - HARMONOGRAM PROJEKTU

Przykład 16. Opracowywanie harmonogramu dla projektu modernizacji systemu grzewczego

Przykład 17. Opracowywanie harmonogramu dla projektu montażu i uruchomienia linii produkcyjnej

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 19. Konstruowanie harmonogramu dla projektu A

Ćwiczenie 20. Konstruowanie harmonogramu dla projektu B

Bibliografia

Rozdział 9. BUDŻET I KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU

Przykład 18. Wyznaczanie budżetu projektu

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 21. Podział kosztów dla projektu wydania gry biznesowej o nazwie "Project Management World"

Ćwiczenie 22. Wyznaczanie budżetu dla projektu kampanii społecznej

Ćwiczenie 23. Wyznaczanie budżetu dla projektu inwestycyjnego

Bibliografia

Rozdział 10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Przykład 19. Zarządzanie ryzykiem w projekcie remontu domków letniskowych

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 24. Zarządzanie ryzykiem w projekcie przygotowania i wdrożenia kompotów wiśniowych w firmie "Warzywka"

Ćwiczenie 25. Zarządzanie ryzykiem w projekcie budowy domu jednorodzinnego

Ćwiczenie 26. Zarządzanie ryzykiem w projekcie organizacji studiów podyplomowych

Bibliografia

Rozdział 11. MONITORING POSTĘPÓW PRAC W PROJEKCIE

Przykład 20. Analiza trendu kamieni milowych

Przykład 21. Metoda wartości wypracowanej z wykorzystaniem podstawowych wskaźników

Pytania kontrolne

Ćwiczenie 27. Wyznaczenie trendu kamienie milowych

Ćwiczenie 28. Wyznaczanie wykresu Gantta, kosztów zmiennych i skumulowanych

Ćwiczenie 29. Wyznaczanie BCWP

Bibliografia

Rozdział 12. CASE STUDY

SŁOWNIK POJĘĆ

ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH - SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

ODPOWIEDZI DO ZESTAWU PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL