

SPIS TREŚCI

WSTĘP	7
ROZDZIAŁ 1	
ISTOTA I PODSTAWOWE CECHY PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH	9
1.1. Typologia projektów logistycznych	9
1.2. Projekt logistyczny a działanie rutynowe, cechy projektów logistycznych...	13
ROZDZIAŁ 2	
MIEJSCE PROJEKTU LOGISTYCZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ORGANIZACJA PRAC ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH.....	15
2.1. Projekt a struktura funkcjonalna przedsiębiorstwa	15
2.2. Organizacja zespołu projektowego	19
ROZDZIAŁ 3	
INICJALIZACJA PROJEKTU	28
3.1. Fazy realizacji projektu	28
3.2. Uruchomienie projektu.....	30
3.3. Analiza wykonalności projektu.....	31
ROZDZIAŁ 4	
PLANOWANIE W PROJEKCIE.....	49
4.1. Uruchomienie projektu.....	50
4.2. Zaplanowanie struktury prac.....	53
4.3. Planowanie nakładów.....	70
4.4. Planowanie zasobów	71
4.5. Planowanie czasu realizacji.....	75
4.6. TBM	82

ROZDZIAŁ 5

PLANOWANIE KOSZTÓW I BUDŻETOWANIE PROJEKTU	91
5.1. Klasyczne rachunki kosztów i ich znaczenie w zarządzaniu projektem.....	91
5.2. Budżetowanie projektu.....	100
5.3. Przygotowanie do kontroli realizacji kosztów	108

ROZDZIAŁ 6

PLANOWANIE RYZYKA W PROJEKCIE LOGISTYCZNYM.....	114
6.1. Źródła ryzyka w projekcie	114
6.2. Metody analizy i redukcji ryzyka.....	118
6.3. Planowanie monitorowania ryzyka	132

BIBLIOGRAFIA	137
---------------------------	------------

SPIS TABEL.....	139
------------------------	------------

SPIS RYSUNKÓW	141
----------------------------	------------