Spis tresci

Wstep

Wykaz definicji i skrotéow

Wykaz skréconych nazw aktéw prawnych

1. Uwarunkowania formalnoprawne przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego
1.1. Ogdlna charakterystyka i specyfika procesu inwestycyjnego

1.1.1. Definiowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

1.1.2. Planowanie procesu inwestycyjnego

1.2. Ustalenie sposobu realizacji inwestycji

1.2.1. Etapy realizacyjne i podziat na zadania

1.2.2. Analiza ryzyka po stronie wykonawcy i inwestora

1.2.3. Dokumentacja projektowa

1.2.4. Klasyczne sposoby realizacji inwestycji

1.2.5. Czynniki wptywajgce na wybér modelu kontraktowego realizacji inwestycji

1.2.6. Inzynier kontraktu w procesie budowlanym

1.3. Specyfikacja dziatan inwestora i projektanta w procesie projektowania

1.3.1. Charakterystyka dziatan inwestora i projektanta w procesie projektowania

1.3.2. Zakres niezbednej dokumentacji - model kontraktowy procesu projektowania
1.3.3. Sposoby zamawiania prac projektowych — podziat na stadia projektowe

1.3.4. Szacowanie wartosci zamowienia ustug projektowych, kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

2. Procedury oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziec inwestycyjnych

2.1. Metody oceny oddziatywania na srodowisko

2.2. Aspekty lokalizacyjne w ocenach oddziatywania na srodowisko

2.3. Aspekty technologiczne w procedurze oceny oddziatywania na Srodowisko

2.4. Charakterystyka procedur oceny oddziatywania na srodowisko

2.4.1. Procedura postepowania przy wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
2.4.2. Karta informacyjna przedsiewziecia

2.5. Ocena oddziatywania przedsiewzie¢ na obszary Natura 2000

3. Dokumentacja Srodowiskowa przedsiewzie¢ inwestycyjnych

3.1. Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia inwestycyjnego

3.1.1. Podstawowe zrddta informacji o terenie planowanej inwestycji

3.1.2. Metodyka oceny zagrozenia flory i fauny przez planowane przedsiewziecie

3.1.3. Metodyka oceny oddziatywania na obszary Natura 2000

3.1.4. Wybor wariantu najkorzystniejszego dla sSrodowiska

3.1.5. Udziat spoteczny w procedurze oceny oddziatywania na srodowisko

3.2. Plan zarzadzania srodowiskiem dla przedsiewziecia inwestycyjnego na etapie realizacji
3.2.1. Zakres planu zarzadzania $rodowiskiem

3.2.2. Identyfikacja dziatan tagodzacych

3.2.3. Dziatania kompensujgce

3.2.4. Monitoring dziatan tagodzacych i minimalizujgcych

3.2.5. Struktura nadzoru nad wdrazaniem planu zarzgdzania Srodowiskiem

3.2.6. Harmonogram wdrazania planu zarzgdzania srodowiskiem i procedury raportowania

4. Zagadnienia srodowiskowe w studiach wykonalnosci przedsiewziec inwestycyjnych
4.1. Cel i zakres studium wykonalnosci
4.2. Aspekt srodowiskowy w studium wykonalnosci - wybrany przyktad

5. Strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko
5.1. Strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko plandw i programoéw inwestycyjnych w prawie
Unii Europejskiej
5.2. Strategiczna ocena oddziatywania na srodowisko plandw i programdéw inwestycyjnych w prawie polskim



5.3. Postepowanie w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko

6. Wptyw uwarunkowan srodowiskowych na rozwigzania projektowe i technologie procesu budowlanego
wybranych rodzajow przedsiewzie¢ budowlanych

6.1. Podstawowe zagadnienia technologii procesu budowlanego

6.2. Wptyw uwarunkowan srodowiskowych na technologie i organizacja procesu budowlanego obiektéw
budownictwa hydrotechnicznego

6.2.1. Lokalizacja i charakterystyka rozwigzan przedsiewziecia

6.2.2. Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

6.2.3. Charakterystyka rozwigzania wariantu najkorzystniejszego dla Srodowiska

6.2.4. Organizacja i technologia budowy, gospodarka masami ziemnymi

6.2.5. Zakres niezbednych dziatarh minimalizujgcych i kompensujacych szkodliwe oddziatywanie przedsiewziecia

na $rodowisko

6.3. Wptyw uwarunkowan srodowiskowych na technologie i organizacja procesu budowlanego obiektéw
zabezpieczenia przeciwpowodziowego

6.3.1. Specyfika procesu budowlanego budowy/modernizacji obiektow przeciwpowodziowych

6.3.2. Dziatania i zalecenia niezbedne do wykonania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji zwigzanej

z budowg i modernizacjg obiektow przeciwpowodziowych

6.3.3. Potencjalne oddziatywania zwigzane z modernizacjg watéw przeciwpowodziowych

6.3.4. Zalecenia do technologii i organizacji wykonania robét

6.4. Prosrodowiskowa technologia i organizacja procesu budowlanego renowacji istniejgcego systemu
kanalizacyjnego

6.4.1. Procedura oceny stanu technicznego przewodu kanalizacyjnego

6.4.2. Procedura przygotowania dokumentacji projektowej

6.4.3. Przyktadowe metody renowacji

6.4.4. Wyniki prac i zakres dokumentacji powykonawczej

6.4.5. Efekty Srodowiskowe zastosowanej metody renowacji przewoddw kanalizacyjnych

6.5. Czynniki srodowiskowe wptywajgce na rozwigzania projektowe zaktadu przemystu spozywczego

6.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne przedsiewziecia

6.5.2. Rozwigzania chronigce srodowisko

7. Zakonczenie
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